

**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования «Точка Роста»
естественно - научной направленности
в МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский» в 2024 году**

Наименование работ	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
Создание нормативно-правовой базы По реализации проекта «Точка Роста»: -разработка локальных актов о создании Центра образования; -назначение ответственного за функционирование и развитие Центра; -разработка Положения о деятельности Центра «Точка Роста»	Март 2024 г.	Н.А. Иванькина, заместитель директора по ВР
Разработка и утверждение «Дорожной карты» по реализации проекта методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: руководство, инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и пр.	Март 2024 г.	Н.А. Иванькина, заместитель директора по ВР
Разработка дизайн - проекта Центра «Точка роста», кабинетов - лабораторий	Март- апрель 2024 г.	Н.А. Иванькина, заместитель директора по ВР, В.Г. Имирханов, учитель физики, М.А. Вальгер, учитель биологии и химии
Выявление потребностей участников образовательных отношений	Март - апрель 2024 г.	Н.А. Иванькина, заместитель директора по ВР
Создание Интернет - закупки страницы на сайте школы. Подготовка документации для проведения ремонтных работ в кабинетах физики, химии и биологии	Апрель 2024 г.	Д.Н.Языков, начальник МУ «ЦКО АСМОСК», Ж.И. Чижикова,

		директор школы
Внесение изменений в программу развития, в основную общеобразовательную программу основного общего и среднего общего образования	Май-июль 2024 г.	Н.А. Иванькина, заместитель директора по ВР
Приведение материально - технической базы в соответствие с требованиями	Июнь – август 2024 г.	Ж.И. Чижикова, директор школы
Организационно-исполнительский этап (2024-2027 гг.)		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста» в социальных сетях, на официальном сайте школы	Постоянно	М.А. Вальгер, руководитель центра «Точка роста»
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	Один раз в три года	Н.А. Иванькина, заместитель директора по ВР
Организация участия педагогов в методических мероприятиях федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и пр.	Постоянно	Н.А. Иванькина, заместитель директора по ВР, М.А. Вальгер, руководитель центра «Точка роста»
Организация участия педагогов и учащихся в проектной деятельности	Постоянно	Н.А. Иванькина, заместитель директора по ВР, М.А. Вальгер, руководитель центра «Точка роста»
Организация участия педагогов и учащихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	Постоянно	Н.А. Иванькина, заместитель директора по ВР, М.А. Вальгер, руководитель центра «Точка роста»
Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по диссеминации опыта работы на высокооснащённых ученико - местах	Постоянно	Н.А. Иванькина, заместитель директора по ВР, М.А. Вальгер, руководитель центра «Точка роста»

Организация сопровождения и наставничества учащихся	Постоянно	Н.А. Иванькина, заместитель директора по ВР, М.А. Вальгер, руководитель центра «Точка роста»
Проведение мониторинга реализации проекта	Ежеквартально	М.А. Вальгер, руководитель центра «Точка роста»
Аналитико – обобщающий этап (2027 г.)		
Оценка эффективности участия учащихся в конкурсах, НПК, проектах естественно – научной направленности разного уровня	Май 2027 г.	М.А. Вальгер, руководитель центра «Точка роста»
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах, НПК, проектах) по ключевым вопросам проекта	В течение 2027 г.	Н.А. Иванькина, заместитель директора по ВР, М.А. Вальгер, руководитель центра «Точка роста»
Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - публичный доклад директора о реализации Проекта - информация на официальном сайте школы	Август 2027 г.	Ж.И. Чижикова, директор школы, Н.А. Иванькина, заместитель директора по ВР
Определение новых направлений развития по реализации Проекта «Точка роста»	Август 2027 г.	Ж.И. Чижикова, директор школы, Н.А. Иванькина, заместитель директора по ВР, М.А. Вальгер, руководитель центра «Точка роста»